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	UBND XÃ LÙNG PHÌNH 
PHÒNG KINH TẾ

Số:       / BC-PKT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Lùng Phình, ngày      tháng 9 năm 2025



BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia
trên địa bàn xã Lùng Phình

Thực hiện Kết luận tại phiên họp thường kỳ UBND xã Tháng 8 năm 2025 tại văn bản số 15/TB-VP.UBND ngày 29/8/2025 của Văn phòng UBND xã Lùng Phình.Phòng Kinh tế báo cáo tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia như sau:
I. TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
1. Tình hình phân bổ vốn 
	Tổng kế hoạch vốn đầu tư cho các CT MTQG năm 2025 bao gồm cả vốn kéo dài 29.136 triệu đồng (vốn giao năm 2025: 23.295 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2024 sang năm 2025: 5.841 triệu đồng). Đến thời điểm này, đã thông qua kỳ họp HĐND lần thứ 2 và giao dự toán tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 19 tháng 07 năm 2025 của UBND xã Lùng Phình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 xã Lùng Phình, cụ thể:
 (1) Chương trình MTQG DTTS phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: 20.135 triệu đồng, cụ thể:  
* Vốn đầu tư phát triển: Vốn NSTW tỉnh giao năm 2025  là 8.800 triệu đồng (vốn chuyển nguồn: 1.384 triệu đồng; vốn giao trong năm 7.416 triệu đồng), để thực hiện 15 công trình/dự án.
* Vốn sự nghiệp: Vốn NSTW tỉnh giao năm 2025 là 11.335 triệu đồng ( vốn chuyển nguồn là: 3.618 triệu đồng,  vốn giao trong năm 2025: 7.717 triệu đồng)
 (2) Chương trình MTQG GNBV: 9.001 triệu đồng ( trong đó vốn chuyển nguồn 839 triệu đồng; vốn giao trong năm 8.162 triệu đồng).
(3) Chương trình MTQG XD NTM: 0 đồng; 
2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2025: 
- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả vốn kéo dài): Giải ngân 7.899 /29.136 triệu đồng, bằng 27,1 % KHV; Trong đó:
+ Vốn Chương trình MTQG DTTS phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Giải ngân 3.703/20.135 triệu đồng, bằng 18,4 %KHV.
+ Vốn Chương trình MTQG GNBV: Giải ngân 4.196/9.001 triệu đồng, bằng 46,6% KH.
+ Vốn Chương trình MTQG XDNTM: Không bố trí.
II. TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
1. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn sự nghiệp năm 2025:
Tổng kinh phí thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia vốn sự nghiệp năm 2025 xã Lùng Phình là 20.336 triệu đồng
 (1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 11.335 triệu đồng.
(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 9.001 triệu đồng.
(3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 0 triệu đồng.
2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2025
Tính đến ngày 31/8/2025, theo số liệu tổng hợp trên hệ thống Tabmis tổng kinh phí giải ngân vốn sự nghiệp năm 2025 là: 5.353/20.336 triệu đồng (đạt 26,3% kế hoạch vốn). Trong đó: 
 (1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 1.157/11.335 triệu đồng (đạt 10,2% KHV).
(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 4.196/9001 triệu đồng (đạt 46,6% kế hoạch vốn).
(3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 0 triệu đồng.
2.1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:
2.1.1. Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo: 1.863 triệu (Phòng Kinh tế)
- Tiến độ thực hiện: Hiện nay, đang thực hiện rà soát xây dựng danh mục hồ trợ đầu tư và thực hiện các hồ sơ pháp lý.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong thời gian thực hiện, không có khó khăn vướng mắc.
2.1.2. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo: 1.721 triệu đồng thuộc lĩnh vực nông nghiệp (đã giao Phòng Kinh tế thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  02 dự án đã được phê duyệt dự án cụ thể:
+ Dự án phát triển cây ăn quả ôn đới thôn Lử Thẩn, Seng Sui theo quyết định số 787/QĐ/UBND ngày 28/06/2025 của UBND huyện Si Ma Cai. Số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ là là 360 triệu đồng. Đang kiểm tra rà soát lại đối tượng, xây dựng dự toán.
+ Dự án phát triển Cây hồng giòn thôn Lử thẩn, Seng Sui theo quyết định số 786/QĐ/UBND ngày 28/06/2025 của UBND huyện Si Ma Cai. Số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ là 500 triệu đồng. Đang kiểm tra rà soát lại đối tượng, xây dựng dự toán.
- Lý do chưa giải ngân: Đối với dự án hiện nay chưa đến thời vụ trồng nên chưa có khối lượng giải ngân. 
2.1.3.Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
* Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp: 2,37 triệu đồng ( Giao Phòng Kinh tế thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đã thực hiện xong, kinh phí 2,37 triệu là kinh phí năm trước còn thừa chuyển sang.
- Lý do chưa giải ngân: Hết đối tượng thực hiện.
* Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng: 280 triệu đồng (Trạm Y tế thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện tại hai phân trạm Lùng Phình  cũ và Tả Van Chư cũ.
- Lý do chưa giải ngân: Hiện nay đang triển khai thực hiện chưa có khối lượng giải ngân. 
- Khó khăn vướng mắc : Qua  rà soát dự án này, phân trạm Lùng Thẩn cũ còn nhiều nôi dung, đối tượng có nhu cầu thực hiện như:
+Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi: 129 trẻ
+Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng: 557 trẻ
+Tổ chức các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng, chăm sóc dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ học đường tại trường học trên địa bàn xã
+ Hoạt động về truyền thông dinh dưỡng
 Dự kiến kinh phí khoảng 255 triệu. 
2.1.4. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: 562 triệu đồng ( đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội thực hiện).
- Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng kế hoạch thực hiện 03 lớp đào tạo nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, dự kiến thực hiện trong tháng 10,11; Đang xây dựng kế hoạch  điều tra nhu cầu học nghề của người lao động và điều tra cung cầu lao động, dự kiến kết thúc điều tra tháng 12.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong thời gian thực hiện, khó khăn trong việc tìm đối tượng thực hiện.
2.1.5. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo: 4.220 triệu đồng
- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 50 của tỉnh về xóa nhà tạm Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo: xây mới 98 hộ xây mới, 14 hộ sửa chữa, số tiền đã hỗ trợ là: 4.195,85/4.220 triệu đồng (đạt 99.4% so với KH vốn giao).
2.1.6. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: 100 triệu đồng (đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội thực hiện).
- Tiến độ thực hiện: Đang xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xây dựng phóng sự.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong thời gian thực hiện.
2.1.7. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình: 252  triệu đồng (đã giao UBMTTQ thực hiện).
- Tiến độ thực hiện: Đang xây dựng kế hoạch giám sát .
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong thời gian thực hiện, không khó khăn vướng mắc.
2.2. Chương trình MTQG PTKT XH vùng ĐBDTTS & MN:
2.2.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 
* Nội dung: Hỗ trợ nước phân tán: 377 triệu đồng (đã giao Phòng Kinh tế thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  Đã hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho 25 hộ, số tiền là 75.000.000 đồng tại xã Lùng Thẩn cũ. Đang tiếp tục rà soát đối tượng.
- Lý do chưa giải ngân: Đang triển khai thực hiện.
2.2.2. Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 360 triệu đồng (đã giao Phòng Kinh tế thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  Đang rà soát đối tượng.
- Khó khăn vương mắc: Không có đối tượng phù hợp để thụ hưởng theo quy định của Chương trình Đề nghị chuyển kinh phí sang dự án khác.
2.2.3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: 3.692  triệu đồng (đã giao Phòng Kinh tế thực hiện)
*Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (Nội dung trồng rừng + Bảo vệ rừng) giao 670 triệu đồng.
- Tiến độ thực hiện: Đang phối hợp với kiểm lâm địa bàn rà soát đối tượng.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong thời gian thực hiện. Nội dung bảo vệ rừng thực hiện nghiệm thu và giải ngân vào thời điểm cuối năm.
*Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3.021 triệu đồng. 
- Tiến độ thực hiện: Đã thực hiện phê duyệt 02 dự án cụ thể:
+ Dự án phát triển cây ăn quả ôn đới thôn Nàng Cảng, Chín Chư Phìn theo quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 28/06/2025 của UBND huyện Si Ma Cai. Số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ là 705 triệu đồng. Đang phối hợp với khuyến nông viên rà soát lại đối tượng.
+ Dự án chăm sóc cây ăn quả ôn đới theo hướng VietGAP thôn Seng Sui, Lử Thẩn theo quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 28/06/2025 của UBND huyện Si Ma Cai. Số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ là 398 triệu đồng. Đang phối hợp với khuyến nông viên rà soát lại đối tượng.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong thời gian thực hiện. Khó khăn vướng mắc: Một số đối tượng chưa phù hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.
2.2.4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 3.815 triệu đồng. (Lĩnh vực không có khó khăn vướng mắc, dề thực hiện)
* Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN
+ Nội dung: Duy tu bảo dưỡng công trình: 3.728 triệu đồng ( giao Phòng Kinh tế thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đang rà soát danh mục các công trình cần đầu tư.
- Lý do chưa giản ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc:
+ Nội dung: Mua sắm trang thiết bị trạm y tế xã: 87 triệu ( giao trạm y tế thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đang xây dựng kế hoạch mua sắm
- Lý do chưa giản ngân: Đang trong quá trình thực hiện. 
2.2.5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
* Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 1.325 triệu đồng
 - Đã giao 7 đơn vị trường thực hiện mua sắm trang thiết bị cho các trường PTDTNT, Trường PTDTBT cụ thể:
+ Trường PTDTBT TH&THCS Tả Văn Chư: 153 triệu
+ Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 1: 392 triệu
+ PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 2:717 triệu
+ Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn: 7 triệu
+ Trường PTDTBT TH số 2 xã Lùng Thẩn: 20 triệu
+ Trường PTDTBT THCS số 1 xã Lùng Thẩn: 12 triệu
+ Trường PTDTBT THCS số 2 xã Lùng Thẩn: 24 triệu
- Tiến độ thực hiện: Đã giải ngân: 1.075/1.325 triệu
+ Trường PTDTBT TH&THCS Tả Văn Chư: 0/ 153 triệu
+ Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 1: 391/392 triệu
+ PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 2:634/717 triệu
+ Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn: 0/ 7 triệu
+ Trường PTDTBT TH số 2 xã Lùng Thẩn: 0/ 20 triệu
+ Trường PTDTBT THCS số 1 xã Lùng Thẩn: 0/ 12 triệu
+ Trường PTDTBT THCS số 2 xã Lùng Thẩn: 0/ 24 triệu
- Khó khăn vướng mắc: Một số trường có nhu cầu nhu cầu vốn mua sắm thêm các trang thiết bị dạy học.
*Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN: 97 triệu đồng ( giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  Đang xây dưng Kế hoạch thực hiện
- Lý do chưa giản ngân: Đang trong quá trình thực hiện.
*Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: 299 triệu đồng ( giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: đang xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giản ngân: Đang trong quá trình thực hiện. 
2.2.6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch: 103 triệu đồng (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: đang rà soát đối tượng
- Lý do chưa giản ngân: Đang trong quá trình thực hiện. 
2.2.7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: 186 triệu đồng ( giao trạm y tế thực hiện.
- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện tại hai phân trạm Lùng Phình  cũ và Tả Van Chư cũ.
- Lý do chưa giải ngân: Hiện nay đang triển khai thực hiện chưa có khối lượng giải ngân. 
- Khó khăn vướng mắc : Qua rà soát Phân trạm Lùng Thẩn Cũ  có nhu cầu thực hiện dự án này là: 272 triệu để  thực hiện các nội dung sau:
 +Hỗ trợ cung cấp dịch vụ tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khoảng 43 đối tượng
+ Cập nhật thông tin về dân số, kế hoạch hóa gia đình của hộ gia đình từ Sổ ghi chép ban đầu về dân số của CTV: 72 phiếu
+ Hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: 14 người
+ Hỗ trợ cán bộ trong những ngày tiêm chủng ngoại trạm: 6 điểm
+ Hỗ trợ chi phí đi lai tham gia công tác tiêm chủng, vận chuyển, bảo quản vắc xin.
+ Tổ chức các buổi hướng dẫn trình diễn bữa ăn cho Phụ nữ có thai, người chăm sóc trẻ và các bà mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi dựa trên các thực phẩm  có sẵn tại địa phương.
+  Hoạt động tư vấn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ nuôi con nhỏ < 2tuổi về dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời.
+ Hoạt động chăm sóc sau sinh
2.2.8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em: 437  triệu đồng ( giao UBMTTQ thực hiện)
Tiến độ thực hiện:  Đã tổ chức 04 cuộc tuyên truyền tại 04 thôn với chủ đề “Cải tạo tư tưởng, tập quán lạc hậu, xây dưng nếp sống văn minh trong các dân tộc” tại 04 thôn, số tiền đã giải ngân 7,14 triệu đồng. Đang xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. 
2.2.9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn: 283 triệu đồng (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đang xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giản ngân: Đang trong quá trình thực hiện chưa có khối lương cụ thể. 
2.2.10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình
*Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo trật tự vùng ĐB DTTS và MN : 123 triệu (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  Đang xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện chưa có khối lương.
* Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN: 130 triệu (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  Đang xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện chưa có khối lương.
* Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình: 108 triệu (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  Đang xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. 
2.3. Chương trình MTQG NTM:
Không bố trí kinh phí. Tính đến thời điểm hiện tại, xã đã phấn đấu đạt 8/19 tiêu chí ( gồm: Tiêu chí 3 - Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí 4 - Điện; Tiêu chí 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí  8 - Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 9- Nhà ở dân cư; Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí 14-Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chí 18- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Năm 2025, xã đăng ký  đạt 01 tiêu chí (Tiêu chí 19 - Quốc phòng và an ninh)
III. TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2025:
Tổng kinh phí thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia vốn sự nghiệp năm 2025 xã Lùng Phình là: 8.800 triệu đồng, Trong đó:
 (1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 8.800 triệu đồng.
(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 0  triệu đồng.
(3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 0 triệu đồng.
2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2025
Tổng kinh phí thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia vốn sự nghiệp năm 2025 xã Lùng Phình đã giải ngân là 2546/8.800 triệu đồng (đạt 22.5% so với kế hoạch). Trong đo:
 (1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.546/8.800 triệu đồng (đạt 28,5% so với kế hoạch) đề thực hiện Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.
- Tiến độ thực hiện: 15 dự án cụ thể 4 dự án dã hoàn thành quyết toán, 03 dự án đang quyết toán 8 dự án đang trong giai đoạn thực hiện khối lượng đều đạt trên 50% .
- Lý do chưa giải ngân: Sau sáp nhập, tỉnh, các sở liên quan chưa có hướng dẫn cụ thể về việc giao đơn vị được làm chủ đầu tư các công trình Xây dựng cơ bản nên địa phương không có căn cứ thực hiện.
IV.  ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
1. Chương trình Giảm nghèo bền vững
- Điều chỉnh kinh phí  tại Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo lĩnh vực nông nghiệp ít có khả năng thực hiện sang dự án Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng thuộc dự án 3 để thực hiện tại phân trạm Lùng Thẩn cũ  với kinh phí 255 triệu
2. Chương trình 1719.
[bookmark: _GoBack] Cơ quan được giao phụ trách Chương trình 1719 đang thiếu cán bộ tham mưu nên chưa xây dựng được kế hoạch thực hiện toàn bộ 1719 dẫn đến các cơ quan phụ trách dự án, tiểu dự án chưa ban hành được kế hoạch từng chương trình dự án cụ thể. Đề nghị Ban chỉ đạo CTMTQG đôn đốc thực hiện.
-Điều chỉnh kinh phí  Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 360 triệu đồng sang Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: 272 triệu đồng và Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 88 triệu đồng.
- Đề nghị UBND tỉnh, các sở liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể về việc giao đơn vị được làm chủ đầu tư các công trình Xây dựng cơ bản nên địa phương không có căn cứ thực hiện.
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 	- Đề nghị cơ quan phụ trách Chương trình 1719 ( Phòng Văn hóa – Xã hội)  khẩn chương tham mưu xong kế hoạch thực hiện  chương trình xong trước ngày 10/9/2025.
- Đề nghị Cơ quan phụ trách chương trình, dự án, tiểu dự án khẩn chương xây dưng kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án. Báo cáo tổng hợp riêng từng nội dung, đề ra phương hướng thực hiện trong tháng 9 gửi về Phòng Kinh tế trước ngày 13/9/2025.
- Đề nghị họp BCĐ CTMT QG để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trước 15/9/2025.
Trên đây là báo cáo của Phòng Kinh tế về tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã Lùng Phình./.

	Nơi nhận:                                                                
- TT ĐU,UBND xã,
- Lưu VT,PKT.
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