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	ĐẢNG ỦY XÃ LÙNG PHÌNH
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
*
Số:     -BC/BCĐ MTQG
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lùng phình, ngày    tháng 11 năm 2025



BÁO CÁO
Kết quả công tác Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chương trình
 mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Lùng Phình

Thực hiện Công văn số 2444/UBND-NC ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
Ban chỉ đạo các CTMTQG xã Lùng Phình báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN, tháng 11 năm 2025 với các nội dung như sau:
I. TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ, VỐN SỰ NGHIỆP CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Công tác chỉ đạo điều hành
	Công tác chỉ đạo điều hành sau sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ũy xã đã thành lập Ban chỉ đạo (Quyết định số 45-QĐ/ĐU ngày 16/7/2025 của Đảng ủy xã Lùng Phình về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Lùng Phình, giai đoạn 2021 – 2025), ban hành kế hoạch triển khai, phân bổ vốn theo đúng quy định.
[bookmark: _Hlk143156729]	2. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn
	* Tổng kế hoạch vốn thực hiện năm 2025 là: 20.134.588.127 đồng đồng, trong đó:
	- Vốn đầu tư phát triển: 8.800.000.000 đồng (Vốn chuyển nguồn: 1.384.000.000 đồng; vốn năm 2025: 7.416.000.000 đồng);
	- Vốn sự nghiệp: 11.334.588.127 đồng (Vốn chuyển nguồn: 3.618.088.127 đồng; vốn năm 2025: 7.716.500.000 đồng).
	3. Kết quả phân bổ nguồn vốn giao năm 2025
Đến thời điểm báo cáo, toàn xã đã phân bổ 20.134.588.127/20.134.588.127 đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, trong đó:
	- Nguồn vốn đầu tư: Đã phân bổ 8.800.000.000/8.800.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 
	- Nguồn vốn sự nghiệp: Đã phân bổ 11.334.588.127/11.334.588.127 đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 
	3. Kết quả giải ngân
	Đến thời điểm báo cáo đã giải ngân 4.402.818.000/20.134.588.127 đồng, đạt 21,86% kế hoạch vốn giao, trong đó:
	- Vốn đầu tư: Đã giải ngân 2.546.000.000/8.800.000.000 đồng, đạt 29% kế hoạch vốn giao (Vốn chuyển nguồn: 830.000.000 đồng; vốn năm 2025:1.716.000.000 đồng).
	- Vốn sự nghiệp: Đã giải ngân 1.856.818.000/11.334.588.127 đồng, đạt 16,3 % kế hoạch vốn giao (Vốn chuyển nguồn: 1.082 triệu đồng; vốn năm 2025: 775.000.000 đồng).
(Chi tiết theo phụ biểu I, II gửi kèm)
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 
* Nội dung: Hỗ trợ nước phân tán: 376.786.000 đồng (giao Phòng Kinh tế thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  Đã hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho 25 hộ, số tiền là 75.000.000 đồng tại xã Lùng Thẩn cũ. Đang tiếp tục rà soát đối tượng.
- Đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện vốn còn lại, không có khó khăn vướng mắc.
2. Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 360 triệu đồng (giao Phòng Kinh tế thực hiện).
- Tiến độ thực hiện: Không có đối tượng phù hợp để thụ hưởng theo quy định của Chương trình. Đề xuất trả lại vốn cho ngân sách Nhà nước.
3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: 1.988.381.038 đồng (giao Phòng Kinh tế thực hiện)
*Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (Nội dung trồng rừng + Bảo vệ rừng) giao 427.899.038 đồng.
- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong thời gian thực hiện. Nội dung bảo vệ rừng thực hiện nghiệm thu và giải ngân vào thời điểm cuối năm. Đề xuất trả lại vốn cho ngân sách Nhà nước là 140.000.000 đồng.
*Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.560.482.000 đồng. 
- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trình thẩm định các Dự án. Đề xuất trả lại vốn cho ngân sách Nhà nước là 300.000.000 đồng.
4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 5.654.462.560 đồng. (Lĩnh vực không có khó khăn vướng mắc, để thực hiện)
* Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN
Nội dung: Duy tu bảo dưỡng công trình: 5.567.262.560  đồng ( giao Phòng Kinh tế thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đã giải ngân 700.000.000 đồng.
- Số vốn còn lại đang trong quá trình thực hiện.
Nội dung: Mua sắm trang thiết bị trạm y tế xã: 87.000.000 triệu (giao trạm y tế thực hiện- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trình thẩm định Dự toán cho Phòng Kinh tế thẩm định.
5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 1.721.320.087 đồng
* Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 1.324.996.787 đồng ( giao 7 đơn vị trường thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Các trường đang thực hiện các bước thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định. Đã giải ngân 1.074.678.000 đồng. Đề xuất trả lại vốn cho ngân sách Nhà nước là 942.000 đồng.
- Số vốn còn lại đang trong quá trình thực hiện.
*Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN: 97.000.000 đồng (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng Kế hoạch để thực hiện nhưng không có đối tượng để thực hiện. Đề nghị chuyển vốn sang Dự án khác.
*Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: 299.000.000 đồng (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng Kế hoạch để thực hiện.
- Lý do chưa giản ngân: Đang triển khai thực hiện.
6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch: 103.313.442 đồng (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đang xây dựng Kế hoạch để thực hiện.
- Lý do chưa giản ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc
7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: 185.680.000 triệu đồng (giao trạm y tế thực hiện).
- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện tại hai phân trạm Lùng Phình  cũ và Tả Van Chư cũ.
- Lý do chưa giải ngân: Đang triển khai thực hiện để giải ngân. 
8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em: 397.140.000 đồng (giao UBMTTQ thực hiện)
Tiến độ thực hiện:  Đã tổ chức 04 cuộc tuyên truyền tại 04 thôn với chủ đề “Cải tạo tư tưởng, tập quán lạc hậu, xây dưng nếp sống văn minh trong các dân tộc” tại 04 thôn, số tiền đã giải ngân 7.140.000 đồng. Đang xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc.
9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn: 283.000.000 đồng (giao Phòng Văn Hóa - Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  Đang xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. 
10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình
*Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo trật tự vùng ĐB DTTS và MN : 122.500.000 đồng (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  Đã xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. 
* Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN: 130.000.000 đồng (giao Phòng Văn Hóa - Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đang xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc.
* Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình: 30.005.000 đồng (giao Phòng VH - XH thực hiện)
- Tiến độ thực hiện:  Đã xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
- Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường giao thông nông thôn, duy tu và bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất, thiết yếu trên địa bàn xã.
- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đã được phê duyệt.
- Tiếp tục rà soát, hỗ trợ giải quyết các trường hợp thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân các quy định của pháp luật nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới.
- Các cơ quan Thường trực chương trình, chủ đầu tư và cơ quan phụ trách các tiểu dự án, dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo đủ nguồn lực để hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đặt ra.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời đề xuất điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp, đảm bảo tiến độ giải ngân, đúng đối tượng, khả năng thực hiện.
Trên đây là nội dung báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN, tháng 11 năm 2025 của Ban chỉ đạo các chương trình MTQG xã Lùng Phình./.

	Nơi nhận:
- Sở Dân tộc và Tôn giáo;
- TTĐU, HĐND, UBND xã; 
- MTTQVN, các TCCTXH xã;
- Cơ quan, đơn vị trực thuộc;  
- Lưu: VT, VHXH.
	BÍ THƯ
Kiêm
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO






Trần Hoàng Tuân





