2

	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ LÙNG PHÌNH 

Số:       /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Lùng Phình, ngày      tháng 10 năm 2025



BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia
trên địa bàn xã Lùng Phình

Thực hiện Văn bản số 3417/UBND-TH ngày 29/10/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về về việc chuẩn bị nội dung họp tiến độ giải ngân vốn các CTMTQG năm 2025. UBND xã Lùng Phình báo cáo tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO
Để thực hiện tốt Chương trình MTQG năm 2025, Đảng ủy, UBND xã Lùng Phình đã ban hành các văn bản chị đạo cụ thể như sau: Quyết định số 45/QĐ-ĐU ngày 16/7/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Lùng Phình, giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực UBND xã phụ trách, theo dõi chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Lùng Phình; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã Lùng Phình về Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Lùng Phình năm 2025; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 15/9/2025 của UBND xã Lùng Phình về Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã Lùng Phình về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Lùng Phình năm 2025; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 20/8/2025 của UBND xã Lùng Phình về Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Lùng Phình, năm 2025; Văn bản số 350/UBND-KT ngày 20/10/2025 về việc phân công, giao nhiệm vụ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các CTMT QG năm 2025;
Ngoài ra, Các đơn vị được giao phụ trách từng dự án, tiểu dự án đã tham mưu cho UBND xã cơ bản đã ban hành kế hoạch thực hiện cho từng dự án, tiểu dự án.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
	1. Tình hình phân bổ vốn 
	- Tổng kế hoạch vốn phân bổ cho các CT MTQG năm 2025 bao gồm cả vốn kéo dài 29.136 triệu đồng (vốn giao năm 2025: 23.295 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2024 sang năm 2025: 5.841 triệu đồng). Trong đó:
 	(1) Chương trình MTQG DTTS phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: 20.135 triệu đồng, cụ thể:  
	* Vốn đầu tư phát triển: Vốn NSTW tỉnh giao năm 2025  là 8.800 triệu đồng (vốn chuyển nguồn: 1.384 triệu đồng; vốn giao trong năm 7.416 triệu đồng), để thực hiện 15 công trình/dự án.
	* Vốn sự nghiệp: Vốn NSTW tỉnh giao năm 2025 là 11.335  triệu đồng (vốn chuyển nguồn là: 3.618 triệu đồng,  vốn giao trong năm 2025: 7.717 triệu đồng)
 	(2) Chương trình MTQG GNBV: 9.001 triệu đồng ( trong đó vốn chuyển nguồn 839 triệu đồng; vốn giao trong năm 8.162 triệu đồng).
	* Vốn đầu tư phát triển: 0 đồng
	* Vốn sự nghiệp: 9.001 triệu đồng ( trong đó vốn chuyển nguồn 839 triệu đồng; vốn giao trong năm 8.162 triệu đồng).
	2. Tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2025: 
	- Chương trình MTQG năm 2025 (bao gồm cả vốn kéo dài): Giải ngân 9.237 /29.136 triệu đồng, bằng 31,7 % KHV; Trong đó:
	+ Chương trình MTQG 1719: 4.403/20.135 triệu đồng, bằng 21.86% KHV.
	+ Chương trình MTQG GNBV: 4.834 /9.001 triệu đồng, bằng 53,7% KHV.
	3. Tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia 10 tháng đầu năm 2025
	3.1. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn sự nghiệp năm 2025:
	Tổng kinh phí thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia vốn sự nghiệp năm 2025 xã Lùng Phình là 20.336 triệu đồng
 	(1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 11.335 triệu đồng.
	(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 9.001 triệu đồng.
	3.2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2025
	Tính đến nay, theo số liệu tổng hợp trên hệ thống Tabmis tổng kinh phí giải ngân vốn sự nghiệp năm 2025 là: 6.690/20.336 triệu đồng (đạt 23,89% kế hoạch vốn). Trong đó: 
 	(1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 1.857/11.335 triệu đồng (đạt 16,38% KHV).
	(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 4.834/9001 triệu đồng (đạt 53,69% kế hoạch vốn).
( kèm theo phụ biểu số 1)
	3.3. Chi tiết từng dự án cụ thể
	3.3.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	
(1) Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 
* Nội dung: Hỗ trợ nước phân tán: 376.786.000 đồng (giao Phòng Kinh tế)
- Tiến độ thực hiện:  Đã hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho 25 hộ, số tiền là 75.000.000 đồng tại xã Lùng Thẩn cũ. Đã xây dựng kế hoạch thực hiện, Xây dựng phương án thực hiện, rà soát xong đối tượng trình Phòng Văn hóa xã hội thẩm định. Hiện không có khó khăn vướng mắc. 
(2) Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 360 triệu đồng (giao Phòng Kinh tế).
- Tiến độ thực hiện: Không có đối tượng phù hợp để thụ hưởng theo quy định của Chương trình. Dự kiến trả lại vốn cho ngân sách Nhà nước.
(3) Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: 1.988.381.038 đồng (giao Phòng Kinh tế)
*Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (Nội dung trồng rừng + Bảo vệ rừng) giao 427.899.038 đồng.
- Tiến độ thực hiện: Dự án trồng rừng đã trính Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phê duyêt dự án kinh phí dự kiến 204 triệu, chi phí bảo vệ rừng dự kiến 83 triệu, sẽ nghiệm thu trong tháng 12 .
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong thời gian thực hiện. Nội dung bảo vệ rừng thực hiện nghiệm thu và giải ngân vào thời điểm cuối năm. Dự kiến trả lại vốn cho ngân sách Nhà nước là 140.000.000 đồng.
*Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.560.482.000 đồng. 
- Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: 1260.482.000 đồng. Thực hiện dự án phát triển cây hồng giòn, đã họp thẩm định dự án. Đang tiếp tực thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến giải ngân hết trong năm 2025.
- Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung này hết đối tượng thực hiện. Dự kiến trả lại vốn cho ngân sách Nhà nước là 300.000.000 đồng.
(4) Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 5.654.462.560 đồng. 
* Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (5.654.462.560 đồng)
- Nội dung: Duy tu bảo dưỡng công trình (giao Phòng Kinh tế): 5.567.262.560  đồng. Đã giải ngân 700.000.000 đồng. Còn phải thực hiện: 4867.262.087 đồng. Đã thực hiện rà soát, lựa chọn 11 công trình để thực hiện. Đã chỉ thầu tư vấn, hoàn thành thiện dự toán và KHLCNT dự kiến xong trước 10/11/2025. Dự kiến giải ngân hết trong năm 2025.
- Nội dung: Mua sắm trang thiết bị trạm y tế xã: 87.000.000 triệu ( giao trạm y tế). Đã xây dựng dự toán, đang trình phòng Kinh tế thẩm định. Dự toán giai ngân hết trong năm 2025.
(5) Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 1.721.320.087 đồng
* Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 1.324.996.787 đồng ( giao 7 đơn vị trường thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Các trường đang thực hiện theo quy định. Không có khó khăn vương mắc.
*Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN: 97.000.000 đồng ( giao Phòng Văn Hóa – Xã hội)
- Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng Kế hoạch để thực hiện nhưng không có đối tượng để thực hiện. Đề nghị chuyển vốn sang Dự án khác.
*Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: 299.000.000 đồng ( giao Phòng Văn Hóa – Xã hội)
- Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng Kế hoạch để thực hiện.
- Lý do chưa giản ngân: Đang triển khai thực hiện.
(6) Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch: 103.313.442 đồng (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đang xây dựng Kế hoạch để thực hiện.
- Lý do chưa giản ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc
(7) Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: 185.680.000 triệu đồng ( giao trạm y tế thực hiện.
- Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng kế hoạch, lập dự toán, thẩm định và phê duyệt dự toán. Đang thực hiện theo quy định. Dự kiến giải ngân hết trong năm 2025.
(8) Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em: 397.140.000 đồng ( giao UBMTTQ thực hiện)
Tiến độ thực hiện:  Đã tổ chức 04 cuộc tuyên truyền tại 04 thôn với chủ đề “Cải tạo tư tưởng, tập quán lạc hậu, xây dưng nếp sống văn minh trong các dân tộc” tại 04 thôn, số tiền đã giải ngân 7.140.000 đồng. Đang xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc.
(9) Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn: 283.000.000 đồng  (giao Phòng Văn Hóa - Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: khó khăn trong việc tìm đối tượng.
- Lý do chưa giải ngân: Đề nghị chuyển sang dự án khác 
(10) Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình
*Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo trật tự vùng ĐB DTTS và MN : 122.500.000 đồng (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội)
- Tiến độ thực hiện:  Đã xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. 
* Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN: 130.000.000 đồng (giao Phòng Văn Hóa - Xã hội)
- Tiến độ thực hiện: Đang xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc.
* Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình: 30.005.000 đồng (giao UBMTTQ)
- Tiến độ thực hiện:  Đã xây dựng kế hoạch, thẩm định dự toán thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc.
3.3.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
(1). Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (Giao Phòng Kinh tế)
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo: 18.63.392.023 đồng. Đã giải ngân: 637.689.000 đồng. Đã rà soát, lựa chọn thực hiện 3 công trình, đã chỉ thầu tư vấn, đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp dự kiến hoàn thành 10 tháng 11 năm 2025
(2) Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Giao Phòng Kinh tế)
- Nội dung: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: 468.388.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện: Thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi gá trị dượng liệu, đã thẩm định chuẩn bị phê duyệt dự án.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: 1.253.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện: 02 dự án: ( gồm: dư án chăn soác cây ăn quả ôn đới theo hướng Vietgap; dự án trồng mới cây hồng giòn) đã thẩm định, chuẩn bị phê duyệt dự án, đang thực hiện các bước tiếp theo.
(3) Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ( giao phòng Kinh tế) : 2.370.000 đồng. Qua rà soát hết đói tượng, đề nghị trả lại ngân sách trung ương.
- Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng (giao Trạm y tế) : 280.000.000 đồng. Đã xây dựng kế hoạch, thẩm định, phê duyệt dự toán. Khó khăn vướng mắc không. Dự kiến giải ngân hết trong năm 2025.
(4) Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững ( giao Phòng Văn hóa – Xã hội)
- Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn: 250.000.000 đồng. Khó khăn trong việc tìm đối tượng thực hiện đề nghị chuyển dự án khác.
- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:  150.000.000 đồng. Khó khăn trong việc tìm đối tượng thực hiện đề nghị chuyển dự án khác.
- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững: 
Nội dung: Thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động; thu thập thông tin cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người; tập huấn bồi dưỡng: 28.000.000 đồng. Khó khăn trong việc tìm đối tượng thực hiện đề nghị chuyển dự án khác.
Nội dung Điều tra cung cầu lao động gắn với dữ liệu dân cư: 133.659.586 đồng. Thực hiện trong tháng 12/2025.
(5) Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo (giao Phòng Kinh tế): 4.220.000.000 đồng, đã giải ngân: 4.195.850.000 đồng còn : 24.150.000 đồng dề xuất chuyển snag dự án khác.
(6) Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
- Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều ( giao Phòng Văn hóa- Xã hội): 100.000.000 đồng
(7) Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình (giao UBMTTQ)
Nội dung: Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo: 50.702.000.
Nội dung: Tổ chức hội thảo, hội nghị và các hoạt động khác về công tác giảm nghèo: 50.000.000 đồng
- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá
Nội dung Kiểm tra, giám sát hàng năm ( giao UBMTTQVN):12.025.000 đồng. Đã xây dựng kế hoạch, thẩm định dự toán.	
-Nội dung Rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm; cập nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo ( giao Phòng Kinh tế): 139.703.786 đồng, đã xây dựng kế hoạch chờ tỉnh tập huấn, hướng dẫn.
	4. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia 10 tháng đầu năm 2025
	4.1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2025:
	Tổng cộng vốn đầu tư các CTMTQG năm 2025 xã Lùng Phình là: 8.800 triệu đồng, Trong đó:
 	(1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 8.800 triệu đồng.
	(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 0  triệu đồng.
	(3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 0 triệu đồng.
	4.2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn sự nghiệp 10 tháng đầu năm 2025
	Tổng  cộng vốn đầu tư năm 2025 đã giải ngân là: 2.546/8.800 triệu đồng (đạt 28,9 % so với kế hoạch). Trong đo:
	(1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.546/8.800 triệu đồng (đạt 28,9% so với kế hoạch) đề thực hiện Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.
[bookmark: _GoBack]	- Tiến độ thực hiện: 15 dự án cụ thể 4 dự án dã hoàn thành quyết toán, 03 dự án đang quyết toán 8 dự án đang trong giai đoạn thực hiện khối lượng đều đạt trên 70% .
( kèm theo phụ biểu số 2)
5. Vốn dự kiến khó thực hiện giải ngân 
 Tính đến ngày báo cáo tổng số vốn sự nghiệp dự kiến không khó thực hiện giải ngân: 1.351 triệu đồng (Vốn chuyển nguồn: 810 triệu, vốn giao năm 2025: 541 triệu, cụ thể:
(1). Chương trình GNBV
- Dự kiến kinh phí không khó thực hiện giải ngân: 454 triệu đồng (Vốn từ các năm trước chuyển nguồn sang năm 2025: 10 triệu đồng; Vốn giao năm 2025: 444 triệu đồng)
 (2) Chương trình MTQG DTTS phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi.
- Dự kiến kinh phí không khó thực hiện giải ngân: 1.170 triệu đồng (Bao gồm: Vốn từ các năm trước chuyển nguồn sang năm 2025 là: 800 triệu đồng; Vốn giao mới năm 2025 là 370 triệu đồng) 
( kèm theo phụ biểu số 3)
	6. Đề xuất, kiến nghị
	Đối với vốn sự nghiệp khó  thực hiện giải ngân năm 2025, UBND xã  Lùng Phình có đề xuất kiến nghị cụ thể như sau:
	(1). Chương trình GNBV
	- Đề xuất trả lại ngân sách trương ương vốn chuyển nguồn là 10 triệu; 
	- Chuyển sang Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (Duy tu sau đầu tư): 444 triệu.
	(2) Chương trình MTQG DTTS phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi.
	- Đề xuất trả lại ngân sách trương ương vốn chuyển nguồn là 800 triệu; 
	- Chuyển sang Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: 370 triệu đồng. 
	Trên đây là báo cáo của UBND xã Lùng Phình về tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã Lùng Phình năm 2025./.
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