2

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	XÃ LÙNG PHÌNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:      /BC-UBND
	Lùng Phình, ngày     tháng 11 năm 2025



BÁO CÁO
V/v tiếp nhận hồ sơ, thực địa các công trình do ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà chuẩn bị bàn giao cho UBND xã Lùng Phình

	Căn cứ Công văn số 417/UBND-VP ngày 10/11/2025 của UBND xã Lùng Phình về việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, thực địa các dự án đầu tư công các công trình chuyển đổi chủ đầu tư.
Trên cơ sở kết quả giao nhận hồ sơ và kiểm tra thực địa công trình, UBND xã Lùng Phình báo cáo như sau:

	I. Về tiếp nhận hồ sơ: 
	Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 10 công trình, gồm: Thủy lợi thôn Pờ Chồ xã Lùng Phình; Thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy Pả Chư Tỷ 2; Thủy lợi Túng Súng xã Lùng Phình; Trường mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình; Quy hoạch chi tiết xây dựng trường THCS và THPT Bắc Hà; Nhà bán trú, nhà ăn trường THCS&THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà; Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà; Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà; Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà; Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa),  Lùng Phình; Kè chống sạt bảo vệ mái ta luy Phòng khám đa khoa khu vực Lùng Phình.
Trước khi tiếp nhận, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế nhận bàn giao theo danh mục thực tế trong hồ sơ do Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà cung cấp. 
II. Về kiểm tra thực tế tại công trình:
1. Công trình: Thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy Pả Chư Tỷ 2 ; thủy lợi Túng Súng xã Lùng Phình
- Công trình có Tổng mức đầu tư 2 tỷ 145 triệu đồng. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương + Ngân sách huyện
- Đơn vị thi công: Liên danh thủy lợi Lùng Phình 
- Thời gian thực hiện hợp đồng từ 22/5/2025 đến ngày 19/8/2025.
- Vốn giao năm 2025: 1 tỷ 926 triệu đồng.
- Đã giải ngân 722 triệu đồng. Dư ứng 554 triệu đồng.
- Hiện tại công trình thi công đạt khối lượng khoảng 80% giá trị hợp đồng. Đánh giá: Đảm bảo khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn đã giao.
2. Công trình: Thủy lợi thôn Pờ Chồ xã Lùng Phình
- Công trình có Tổng mức đầu tư 1 tỷ 700 triệu đồng. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương + Ngân sách huyện
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Văn Tịnh
- Thời gian thực hiện hợp đồng từ 22/5/2025 đến ngày 19/8/2025.
- Vốn giao năm 2025: 1 tỷ 530 triệu đồng.
- Đã giải ngân 1 tỷ 162 triệu đồng.
- Hiện tại công trình thi công đạt khối lượng khoảng 80% giá trị hợp đồng.
3. Công trình: Trường mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình
- Công trình có Tổng mức đầu tư 3 tỷ triệu đồng. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương + Ngân sách huyện
- Đơn vị thi công: Công ty CP XD và TM Mê Linh
- Thời gian thực hiện hợp đồng từ 30/6/2025 đến ngày 30/4/2026.
- Vốn giao năm 2025: 2 tỷ 560 triệu đồng.
- Đã giải ngân 900 triệu đồng. Dư ứng 764 triệu đồng.
- Hiện công trình chưa triển khai.
4. Công trình: Quy hoạch chi tiết xây dựng trường THCS và THPT Bắc Hà
- Công trình có tổng mức đầu tư 372 triệu đồng. Nguồn vốn: Ngân sách huyện
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Kiến trúc An
- Vốn giao năm 2025: 0 triệu đồng.
- Hiện công trình đã hoàn thành đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán.
5. Công trình: Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa),  Lùng Phình
- Tổng kinh phí công trình 1 tỷ 150 triệu đồng. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Bắc Hà.
- Giá trị chỉ định thầu hơn 857 triệu đồng.
- Đơn vị thi công: Công ty CP XD và TM Mê Linh
- Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 20/6/2025 đến ngày 19/9/2025. 
- Vốn giao năm 2025: 500 triệu đồng.
- Đã giải ngân 421 triệu đồng. Dư ứng hơn 435 triệu đồng.
- Hiện nay công trình chưa thực hiện thi công, nhiều vị trí tại tuyến Pờ Chồ phát sinh khối lượng do bị sạt lở vì ảnh hưởng của mưa bão.
6. Công trình: Kè chống sạt bảo vệ mái ta luy Phòng khám đa khoa khu vực Lùng Phình
- Tổng kinh phí công trình 1 tỷ 200 triệu đồng. 
- Giá trị chỉ định thầu hơn 935 triệu đồng.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Dũng Cường.
- Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 09/6/2025 đến ngày 09/9/2025.
- Đã giải ngân 280 triệu đồng. Dư ứng hơn 655 triệu đồng.
- Hiện công trình đã thi công khối lượng đạt khoảng 80%. 
7. Công trình: Nhà bán trú, nhà ăn trường THCS&THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà
- Công trình có tổng mức đầu tư 3 tỷ 500 triệu đồng. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện.
- Đơn vị thi công: Liên doanh Long Thiên Phú - Hưng Phát.
- Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 07/02/2025 đến ngày 23/07/2025.
- Kế hoạch vốn đã giao là 2 tỷ đồng, vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2 tỷ. Giá trị dư tạm ứng là 0 đồng. 
- Công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2025-2026. Nhưng chưa quyết toán hoàn thành. Hồ sơ hoàn công nhà thầu thi công đang hoàn thiện.
8. Công trình: Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà
- Công trình có tổng mức đầu tư 6 tỷ 800 triệu đồng. Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất + Nguồn tăng thu thuế phí, thu khác, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân sách tỉnh + Ngân sách huyện.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Thái Sơn.
- Thời gian hoàn thành công trình theo hợp đồng là 09/9/2025. 
- Kế hoạch vốn đã giao là 4 tỷ 640 triệu đồng, vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2 tỷ 984 triệu đồng. Vốn chưa giải ngân là 1 tỷ 656 triệu đồng.
- Hiện tại công trình thi công đạt khối lượng khoảng 95% giá trị hợp đồng. Đánh giá: Đảm bảo khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn đã giao.
9. Công trình: Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà
- Công trình có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng. Nguồn vốn: NSTW thực hiện CTMTQG phát triển KTXH phát triển KTXH vùng ĐB DTTS và MN + Ngân sách xã + Nhân dân tham gia: Trong đó ngân sách hỗ trợ  hơn 4 tỷ 948 triệu đồng, nhân dân tham gia không có giá trị thanh toán là hơn 52 triệu đồng.
- Đơn vị thi công: Liên danh Công ty Quang Long - Dũng Cường, với giá trị hợp đồng sau điều chỉnh bổ sung là hơn 4 tỷ 149 triệu đồng. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 12/12/2024 đến ngày 10/9/2025. Hiện công trình đã hết hạn hợp đồng.
- Kế hoạch vốn đã giao là 3 tỷ 750 triệu đồng, vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2 tỷ 720 triệu đồng. Vốn chưa giải ngân là 1 tỷ 030 triệu đồng. Giá trị dư tạm ứng xây lắp là 441 triệu đồng.
- Hiện tại công trình thi công đạt khối lượng khoảng 85% giá trị hợp đồng. Đánh giá: Đảm bảo khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn đã giao.
10. Công trình: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà
- Công trình có Tổng mức đầu tư 17 tỷ 380 triệu đồng. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu + ngân sách huyện + nhân dân tham gia đóng góp + vốn khác.
- Đơn vị trúng thầu: Liên danh công ty xây dựng Bắc Hà với giá trúng thầu trên 14 tỷ 604 triệu đồng. Trong đó: Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quang Long là hơn 1 tỷ 979 triệu đồng, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Uy Long hơn 12 tỷ 625 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng 22/9/2025 đến ngày 22/9/2026.
- Giá trị khối lượng nghiệm thu công việc hoàn thành: Chưa nghiệm thu.
- Kế hoạch vốn đã giao là 6 tỷ đồng, vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 6 tỷ. Giá trị dư tạm ứng xây lắp là 5 tỷ 956 triệu đồng.
- Hiện tại công trình đã đang thi công mở rộng nền đường khối lượng ước đạt khoảng 15% khối lượng phần mở nền. Các hạng mục khác chưa thực hiện.
III. Nhận xét, đánh giá
1. Ưu điểm
- Về hồ sơ liên quan của các công trình đã lập danh mục thực tế trong hồ sơ của từng công trình để bàn giao cho xã được nhanh chóng, thuận lợi.
- 03/10 công trình cơ bản đã hoàn thành khối lượng, bàn giao đưa vào sử dụng gồm, Công trình: Quy hoạch chi tiết xây dựng trường THCS và THPT Bắc Hà; Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà; Nhà bán trú, nhà ăn trường THCS&THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà.
2. Tồn tại
- 02/10 công trình chưa triển khai thực hiện, gồm Công trình: Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), Lùng Phình; Trường mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình.
- 06/10 công trình hiện đã quá hạn hợp đồng nhưng chưa thực hiện gia hạn gồm Công trình: Thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy Pả Chư Tỷ 2; Thủy lợi Túng Súng xã Lùng Phình; Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), Lùng Phình; Kè chống sạt bảo vệ mái ta luy Phòng khám đa khoa khu vực Lùng Phình; Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà; Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà.
- Tổng vốn giao 10/10 số tiền 24 tỷ 108 triệu đồng, trong đó đã thanh toán tạm ứng + khối lượng số tiền 17 tỷ 384 triệu, còn lại chưa giải ngân số tiền 6 tỷ 724 triệu.
- Đối với Công trình: Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Công trình được điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 của UBND xã Bắc Hà, thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 15/11/2025, giá trị dự phòng sau điều chỉnh là 1 tỷ 179 triệu đồng. Công trình nâng cấp, sửa chữa nhưng không có hạng mục PCCC theo quy định, không đủ điều kiện để công trình đưa vào hoạt động khai thác. Lý do theo khoản 1 Điều 23 Luật PCCC&CNCH số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 tất cả các công trình chợ là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. 
IV. Kiến nghị đề xuất:
1. Đề nghị Ban QLDA ĐXTD khu vực Bắc Hà giải trình rõ bằng văn bản đối với 02 công trình đã ứng vốn số tiền 1.321 triệu đồng và đã hết hạn hợp đồng nhưng chưa triển khai thực hiện, gồm Công trình: Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa),  Lùng Phình; Trường mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình trước ngày 20/11/2025, để UBND xã có cơ sở triển khai các bước tiếp theo
2. Đề nghị Ban QLDA ĐXTD khu vực Bắc Hà giải trình bằng văn bản đối với việc không thực hiện gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với 06 công trình hiện đã quá hạn hợp đồng nhưng chưa thực hiện gia hạn gồm Công trình: Thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy Pả Chư Tỷ 2; Thủy lợi Túng Súng xã Lùng Phình; Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), Lùng Phình; Kè chống sạt bảo vệ mái ta luy Phòng khám đa khoa khu vực Lùng Phình; Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà; Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà trước ngày 20/11/2025, để UBND xã có cơ sở triển khai các bước tiếp theo
3. Đối với Công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng trường THCS và THPT Bắc Hà, đề nghị Ban QLDA ĐXTD khu vực Bắc Hà làm rõ nguồn vốn để thực hiện quy hoạch gửi báo cáo về UBND xã Lùng Phình trước ngày 20/11/2025. 
4. Đối với công trình: Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình hiện nay rất cần để bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên việc thi công công trình sửa chữa chợ nhưng không có hạng mục phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là vi phạm quy định pháp luật, tiềm ẩn rủi ro về an toàn cho người và tài sản. Cần kiểm tra, yêu cầu dừng thi công các phần việc liên quan, đồng thời bổ sung đầy đủ hồ sơ, thiết kế và giải pháp PCCC theo quy chuẩn trước khi tiếp tục triển khai. Đề nghị Ban QLDA ĐXTD khu vực Bắc Hà làm rõ các nội dung trên và gửi báo cáo về UBND xã Lùng Phình trước ngày 20/11/2025. Nếu đến thời điểm trên Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà không có báo cáo giải trình. UBND xã Lùng Phình sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét.
5. Đề nghị Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà trước khi hoàn tất bàn giao, làm rõ tổng vốn giao của 10 công trình trên, trong đó cụ thể số đã thanh toán và số còn lại chưa được thanh toán để có hướng xử lý.
6. Về hồ sơ công trình và sau khi đã kiểm tra thực tế, đề nghị Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà phối hợp với UBND xã Lùng Phình rà soát theo danh mục chuẩn để nhận bàn giao, quy rõ trách nhiệm từng thời điểm của cá nhân, tổ chức liên quan trước và sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên đây là nội dung tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thực địa các công trình của Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà bàn giao cho UBND xã Lùng Phình, UBND xã Lùng Phình báo cáo Thường trực Đảng ủy xem xét có hướng chỉ đạo tiếp theo./.
	
Nơi nhận:
- TT ĐU, UBND xã;
- Lưu VT, PKT.
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