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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025
trên địa bàn xã Lùng Phình

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐGS ngày 24/4/2026 của Đoàn giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc giám sát triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn xã Lùng Phình.
Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình báo cáo nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI
1. Công tác quán triệt và triển khai các văn bản
- UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời, UBND xã đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt tại các phiên họp thường kỳ UBND xã hàng tháng, các cuộc họp chuyên đề về xây dựng cơ bản. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc, tích cực triển khai về Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản của HĐND và UBND tỉnh. Cụ thể một số giải pháp như sau: 
- UBND xã xác định rõ việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo quy định hiệu quả, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được. Người đứng đầu các cơ quan liên quan phải đề cao trách nhiệm, quyết liệt, chủ động, tích cực, sâu sát, cụ thể, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ các nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án, tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường, chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập; phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn theo quy định và ngay khi có khối lượng, chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bố sung vốn theo quy định.
- Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư công; bố trí, phân bổ vốn cho các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và thanh, quyết toán dự án hoàn thành.
- Việc tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, công điện của Trung ương, của tỉnh và các Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch đầu tư công năm 2025 được thực hiện nghiêm túc. Nội dung các văn bản được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức và các đơn vị liên quan, bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, việc triển khai được gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn.
2. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành
- Việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã: UBND xã đã thực hiện việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đảm bảo kịp thời, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung văn bản bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Gồm QĐ số 442/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025. QĐ số 575/QĐ-UBND ngày 17tháng 11 năm 2025, QĐ số 871a/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2025, QĐ số 681/QĐ-UBND ngày 4 tháng 12 năm 2025, QĐ số 858/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, đơn vị và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện: UBND xã đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan. Mỗi nhiệm vụ đều gắn với trách nhiệm cụ thể của cá nhân, đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp.Việc phân công đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công việc.
- Công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan: Công tác phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị trong và ngoài xã được tăng cường, đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời.Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các đơn vị đã chủ động trao đổi, phối hợp giải quyết công việc, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành chung.
- Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát nội bộ: UBND xã thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ đã giao.Thông qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ; đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện. Công tác giám sát nội bộ được chú trọng, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả hoạt động của bộ máy.
II. TÌNH HÌNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN
1. Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2025: 45.250 triệu đồng; trong đó: 
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã: Điều chỉnh bổ sung giảm 190 triệu đồng của 01 dự án, kế hoạch sau điều chỉnh 21.087 triệu đồng. 
- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất cấp xã: 4.603 triệu đồng.
- Nguồn tăng thu ngân sách xã: 900 triệu đồng
- Nguồn vốn trung ương giao các chương trình MTQG: 18.660 triệu đồng.
2. Kết quả phân bổ
- Số vốn đã phân bổ: 42.595 triệu đồng (các công trình chuyển tiếp).
- Số vốn chưa phân bổ: 2.655 triệu đồng nguyên nhân: Không có công trình để phân khai.
3. Điều chỉnh kế hoạch vốn (nếu có):
- Nội dung điều chỉnh: Tăng danh muc công trình
- Lý do, căn cứ điều chỉnh: Điều chỉnh theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công; cấp phê duyệt đối với dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch đã được cấp xã quyết định. Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định chủ trương đầu tư. Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chuyển, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2025 và gia hạn thời gian bố trí vốn cho các dự án đầu tư công.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN
1. Tình hình thực hiện các dự án
- Số lượng dự án: 75 Dự án gồm cả công trình chuyển tiếp đã hoàn thành và quyết toán.
- Tiến độ thực hiện: Các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ.
- Khối lượng hoàn thành: 98% 
2. Kết quả giải ngân 
- Tổng số vốn đã giải ngân đến 31/01/2026 là 32.704/45.250 triệu đồng, Tỷ lệ giải ngân 72% so với kế hoạch.
- Giải ngân theo từng nguồn vốn.
+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã: 18.223/21.087 triệu đồng đạt 86% so với kế hoạch
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã: 2.684/4.603 triệu đồng đạt 58% so với kế hoạch.
+ Nguồn tăng thu ngân sách xã: 701/900 triệu đồng đạt 78% so với kế hoạch
+ Chương trình mục tiêu quốc gia: 11.096/18.660 triệu đồng đạt 59% so với kế hoạch.
- Giải ngân theo từng dự án. 
(Phụ biểu chi tiết 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo)
3. Đánh giá chung
- Mức độ hoàn thành kế hoạch: Trong năm 2025, xã Lùng Phình đã cơ bản triển khai và thực hiện các dự án đầu tư công theo kế hoạch được giao. Tiến độ giải ngân đạt khá, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án chậm tiến độ do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, địa hình.
- Hiệu quả sử dụng vốn:  
Nguồn vốn đầu tư công được sử dụng tương đối hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu phục vụ đời sống người dân.
Các công trình sau khi hoàn thành đã phát huy công năng, góp phần giảm chi phí đi lại, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế và sản xuất nông nghiệp.
Công tác quản lý vốn được chú trọng, hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí. 
- Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội: 
Góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, cải thiện kết nối giao thương, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình.
Nâng cao chất lượng đời sống người dân, cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe.
Hệ thống cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, tạo nền tảng cho xây dựng nông thôn mới.
Tạo thêm việc làm thời vụ cho lao động địa phương trong quá trình thi công các công trình.
IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT
- Công tác quản lý chất lượng công trình 
Trong năm 2025, công tác quản lý chất lượng các công trình đầu tư công trên địa bàn xã Lùng Phình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng và đầu tư công. UBND xã đã:
Tổ chức quản lý chặt chẽ từ khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thi công đến nghiệm thu, bàn giao công trình.
Yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ đã được phê duyệt.
Tăng cường giám sát cộng đồng nhằm phát hiện kịp thời các sai sót trong quá trình thi công.
- Việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư công: Thực hiện đúng quy trình lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư. Phân bổ vốn đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không dàn trải. Công khai, minh bạch trong quản lý vốn đầu tư. Thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.
- Công tác kiểm tra, giám sát
UBND xã chỉ đạo phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các công trình đang thi công.
Phát huy vai trò của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại thôn.
V. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Khó khăn, vướng mắc: Trong phân bổ vốn; triển khai dự án; giải ngân 
- Phân bổ nguồn vốn: UBND xã không chủ động được nguồn vốn, phải chờ phân bổ từ cấp trên.
- Triển khai dự án: 
Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, quá trình tiếp nhận nhận bàn giao các dự án từ xã trung tâm về hồ sơ pháp lý còn thiếu, phần thanh toán cao hơn sơ với khối lượng thực tế.
Cán bộ xã thường kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm quản lý dự án, lập hồ sơ.
Một số nhà thầu năng lực thấp, thi công chậm tiến độ so với hợp đồng.
- Giải ngân: Một số nhà thầu năng lực hạn chế dẫn đến tiến đô thi công kéo dài, năng lực quản lý dự án còn hạn chế, chưa kịp thời nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng dẫn tới chậm chễ trong việc giải ngân và thi công hoàn thành dự án.
2. Nguyên nhân: 
- Nguyên nhân khách quan: Phụ thuộc vào nguồn vốn phân bổ từ cấp trên. Xã Lùng Phình là xã vùng cao, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn ảnh hưởng thi công, đặc biệt các công trình hạ tầng
- Nguyên nhân chủ quan: Công tác kiểm tra, giám sát các dự án của một số chủ đầu tư chưa thường xuyên; tính quyết liệt, trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa cao; công tác phối hợp, giải quyết một số vấn đề liên quan còn chậm.
3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải ngân
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 UBND xã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như sau:
- Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, chỉ đạo chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra hiện trường, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là các dự án có khối lượng thi công lớn hoặc có nguy cơ chậm tiến độ. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu UBND xã sẽ có biện pháp xử lý kịp thời hoặc kiến nghị cấp trên xử lý nghiêm các hành vi gây chậm tiến độ, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc thiếu trách nhiệm.
- Chỉ đạo chủ đầu tư nghiệm thu các công trình đã có khối lượng đảm bảo theo đúng quy định.
- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ và đơn vị tham gia quản lý dự án: Yêu cầu các chủ đầu tư phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận liên quan: Cán bộ giám sát, tài chính - kế toán nhằm bảo đảm quá trình triển khai được thông suốt.
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
 Thực hiện Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai ngày 09/12/2025 về việc quy định chính sách hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào cai, giai đoạn 2026 - 2030.+ Về chi vật liệu làm móng đường, hệ thống biển báo an toàn giao thông đường bộ, hệ thống hạ lưu và thượng lưu cống thoát nước: Do Nghị quyết 22/2025/NQ-HĐND không hỗ trợ, nhưng đây là các hạng mục theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc phải có thì đường mới đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện để bàn giao đưa vào sử dụng nên đề nghị HĐND xã có ý kiến HĐND tỉnh điều chỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ.
 
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn xã Lùng Phình./.
	 Nơi nhận:
 - Đoàn Giám sát;
  - Lưu: VT, PKT.
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